Sachbericht zur KI-W
Solaranbindung der /
Warmwasserversorgung in 2021

Im Kolner Tennisclub 71 e. V.

Entscheidungsgrundlage:

Im Zuge der Sanierung der Warmwasserversorgung in 2020
wurden Uberlegungen zur Optimierung der Energieversorgung
aufgenommen.

Nach technischer Prufung der Anlage durch den Fachbetrieb
stand fest, dass die Anbindung von Solarelementen fur die
Warmwassereinheit besonders in der Sommerzeit
Einsparung der Stromkosten erreicht werden kdnnen.

Aufgrund der ab 2019 angebotenen Forderprogramme
wurden von uns Angebote zur Erweiterung der
energetischen Erneuerung der Warmwasseranlage eingeholt.

Angebote und Berechnungen der moglichen Forderung
dienten der Ermittlung zur Selbstbeteiligung und der
Entscheidungsfindung, Férderantrage zu stellen und bei
positivem Bescheid die SanierungsmaiBnahme auszufuhren.

Verfahren:

Die Antragstellung erfolgte am 03.06.2020 unter BeifUgung der
erforderlichen Unterlagen, die der Stadtsportbund Kdln dann am
05.08.2020 weiterleitete.

FUr die dann genehmigte SanierungsmaBnahme erhielten wir die
offizielle Zusage der NRW-Bank am 31.08.2020.

Auftragsabwicklung:

Den Auftrag zur energetischen Sanierung hat die Firma Christian Lange
von uns auf der Basis des Angebots vom 14.05.2020 erhalten.

Durch eine frUhzeitige AusfUhrungsanderung an der Erganzungsmali3-
nahme fur Warmwasseraufbereitung konnte der Anschluss der
Solaranbindung ohne weitere Anderung und Kostensteigerung
vorgenommen werden.

Bedingt durch die rechtzeitige Auftragserteilung konnten wir die beim
Systemlieferanten bevorstehende Preiserh&hung fUr uns vermeiden.
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Arbeitsablauf:

Arbeiten zur Montage und Anbindung der Steuergerate wurden am
11.01.2021 begonnen und konnten parallel zu den Dacharbeiten
erfolgen. Die Montage der Solarplatten erfolgte zwei Wochen spater.
Fertigstellung durch die Firma Lange und die Abnahme durch die Firma
Vissmann erfolgte geman Abnahmeprotokoll am 08.02.2021.
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